

ANEXO I CRONOGRAMA

PUBLICAÇÃO DO EDITAL	29/01/2025
ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS	07/02/2025 a 14/02/2025
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR	24/02/2025
FASE RECURSAL	25/02/2025 a 27/02/2025
DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS	10/03/2025
FASE DE HABILITAÇÃO	14/03/2025 a 17/03/2025
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO	19/03/2025
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL	24/03/2025
DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO	31/03/2025
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA	07/04/2025 a 11/04/2025
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS	a partir do dia 07/05/2025
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	Dias 20, 21 e 22/11/2025
ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	30 dias após a execução
APROVAÇÃO DAS CONTAS E RELATÓRIO	60 dias após a entrega do relatório