



## **ERRATA DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2025**

### **ERRATA**

O Município de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, comunica a alteração no Edital de Chamamento Público Nº 02/2025, que visa celebrar Termo de Execução Cultural para realização da 1ª Festa Literária Afro de Magé - FLAM, com base na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento), na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade) e nos demais atos normativos aplicáveis.

Desta forma:

1. Onde se lê:

### **5 – ETAPAS**

6 - A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:

5.1 - Envio da Ficha de Inscrição disponibilizada no site <https://mage.rj.gov.br/e> da Proposta (conforme Anexo II deste Edital) - De 24/01/2025 a 07/02/2025;

5.2 - Divulgação do resultado preliminar de classificação das propostas – 17/02/2025;

5.3 - Fase recursal quanto ao resultado preliminar de classificação das propostas – 18/02/2025 a 20/02/2025;

5.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e resultado definitivo da classificação das propostas – 27/02/2025;

5.5 - Fase de habilitação das propostas - 14/03/2025 a 17/03/2025;

5.6 - Resultado da fase de habilitação -19/03/2025;



- 5.7 - Homologação do resultado final da seleção – 24/03/2025;
- 5.8 - Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação – dia 31/03/2025;
- 5.9 – Assinatura do instrumento de parceria – 07/04/2025 a 11/04/2025
- 5.10 – Transferência dos recursos – a partir do dia 07/05/2025;
- 5.11 – Execução do Plano de Trabalho – dias 20, 21 e 22 de novembro 2025;
- 5.12 – Envio do Relatório de Execução – 30 dias após a execução;
- 5.13 – Aprovação das contas e relatório – 60 dias após a execução.

Leia-se:

## **5 – ETAPAS**

- 5 - A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:
  - 5.1 - Envio da Ficha de Inscrição disponibilizada no site <https://mage.rj.gov.br/e> da Proposta (conforme Anexo II deste Edital) - De 07/02/2025 a 28/02/2025;
  - 5.2 - Divulgação do resultado preliminar de classificação das propostas – 12/03/2025;
  - 5.3 - Fase recursal quanto ao resultado preliminar de classificação das propostas – 13/03/2025 a 17/03/2025;
  - 5.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e resultado definitivo da classificação das propostas – 24/03/2025;
  - 5.5 - Fase de habilitação das propostas - 25/03/2025 a 27/03/2025;



- 5.6 - Resultado da fase de habilitação - 03/04/2025;
- 5.7 - Homologação do resultado final da seleção – 09/04/2025;
- 5.8 - Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação – dia 14/04/2025;
- 5.9 – Assinatura do instrumento de parceria – 21/04/2025 a 23/04/2025
- 5.10 – Transferência dos recursos – a partir do dia 07/05/2025;
- 5.11 – Execução do Plano de Trabalho – dias 20, 21 e 22 de novembro 2025;
- 5.12 – Envio do Relatório de Execução – 30 dias após a execução;
- 5.13 – Aprovação das contas e relatório – 60 dias após a execução.

2. Onde se lê:

**ANEXO I  
CRONOGRAMA**

PUBLICAÇÃO DO EDITAL	29/01/2025
ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS	07/02/2025 a 14/02/2025
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR	24/02/2025
FASE RECURSAL	25/02/2025 a 27/02/2025



DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS	10/03/2025
FASE DE HABILITAÇÃO	14/03/2025 a 17/03/2025
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO	19/03/2025
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL	24/03/2025
DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO	31/03/2025
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA	07/04/2025 a 11/04/2025
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS	a partir do dia 07/05/2025
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	Dias 20, 21 e 22/11/2025
ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	30 dias após a execução
APROVAÇÃO DAS CONTAS E RELATÓRIO	60 dias após a entrega do relatório

Leia-se:

### **ANEXO I CRONOGRAMA**

PUBLICAÇÃO DO EDITAL	29/01/2025
ENVIO DA FICHA DE INSCRIÇÃO E DAS PROPOSTAS	07/02/2025 a 28/02/2025



DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR	12/03/2025
FASE RECURSAL	13/03/2025 a 17/03/2025
DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO E DO RESULTADO DEFINITIVO DAS PROPOSTAS	24/03/2025
FASE DE HABILITAÇÃO	25/03/2025 a 27/03/2025
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO	03/04/2025
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL	09/04/2025
DESIGNAÇÃO DO GESTOR E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO	14/04/2025
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA	21/04/2025 a 23/04/2025
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS	a partir do dia 07/05/2025
EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	Dias 20, 21 e 22/11/2025
ENVIO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO	30 dias após a execução
APROVAÇÃO DAS CONTAS E RELATÓRIO	60 dias após a entrega do relatório

3. Onde se lê:

9.1 - Cópia do estatuto registrado e suas alterações;

Leia-se:

9.1 - Cópia do estatuto registrado ou Contrato Social, e suas alterações;



Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital.

Magé, 13 de fevereiro de 2025.

**Bruno Augusto Duarte Lourenço**  
**Secretário Municipal de Cultura, Turismo e Eventos**  
**Matrícula nº 361.007**